

ZEITPLAN

betreffend

Kieswerk Untersiebenbrunn GmbH; Erweiterung und Tieferlegung der Sand- und Kiesgewinnung Untersiebenbrunn;

Kennzeichen RU4-U-426

(UVP - Verfahren)

öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	12.11.2014 bis einschließlich 30.12.2014
↓	↓
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten	KW 47/2014 bis KW 12/2015
↓	↓
öffentliche Auflage Umweltverträglichkeitsgutachten	KW 14/2015 - 18/2015 für 4 Wochen
↓	↓
mündliche Verhandlung	Mai 2015
↓	
Bescheiderlassung	