

ZEITPLAN

betreffend

**ARGE Projektierung Marchfeldkogel;
Deponie für Bodenaushub und Baurestmassen**

**Marchfeldkogel,
KG Markgrafneusiedl**

Kennzeichen RU4-U-537

(UVP - Verfahren)

öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	27. Juni 2013 bis einschließlich 13. August 2013
↓	↓
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten	KW 29 bis KW 46 2013
↓	↓
öffentliche Auflage Umweltverträglichkeitsgutachten	für 4 Wochen ab KW 46/47 2013
↓	↓
mündliche Verhandlung	Jänner/Februar 2014
↓	
Bescheiderlassung	