

ZEITPLAN

betreffend

Fa. KOLLER TRANSPORTS – KIES – ERDBAU GmbH; Trockenbaggerung KOLLER X

Kennzeichen RU4-U-818

(UVP - Verfahren)

öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	13.03.2018 bis einschließlich 27.04.2018
↓	↓
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten	KW 18 bis KW 34
↓	↓
öffentliche Auflage Umweltverträglichkeitsgutachten	KW 35 für 4 Wochen
↓	↓
mündliche Verhandlung	4. Quartal 2018
↓	
Bescheiderlassung	