

ZEITPLAN

betreffend

Hans Zöchling GmbH;

Erweiterung Kiesgrube und Bodendeponie Herzogenburg

(Zöchling II und Zöchling III);

Kennzeichen WST1-UG-20

(UVP - Verfahren)

öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	02.02.2021 bis einschließlich 16.03.2021
↓	↓
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten	bis Juni
↓	↓
öffentliche Auflage Umweltverträglichkeitsgutachten	Juni/Juli für 4 Wochen
↓	↓
mündliche Verhandlung	Sept./Okt. 2021
↓	
Bescheiderlassung nach Ende des Ermittlungsverfahrens	